
Implementación de BIM
Expansión del Canal de Panamá



• BIM

– ALCANCE

– BIM IMPLEMENTACIÓN

– CANAL DE PANAMÁ

AGENDA



• Comprender la importancia de la 
coordinación.

• De la Comunicación.

• Estrategias de un proyecto de 
Infraestructura de gran escala.

OBJETIVOS



PRÁCTICA HABITUAL

Comunicación entre equipos
- Mail
- Protocolo de Transferencias 

de Archivos (FTP- Dropbox, Mega)
- Servidores Internos
- Servicios de Transportes Equipo del cliente

- Mail
- Protocolo de Transferencias 

de Archivos (FTP- Dropbox, Mega)
- Servidores Internos
- Servicios de TransportesEquipo de Diseño

- Diferentes Softwares
- Diferentes archivos
- Versiones

Equipo de Construcción
- Problemas de Interferencias
- Falta de documentación
- Problemas sin resolver



¿CÓMO LO HACE?

BIM, Reduce el número de

transferencia de datos, y se basa en

una sola fuente de información.

Minimiza errores

BIM, Permite vincular los modelos de

todas las disciplinas.

Proyecto completo en un entorno virtual

BIM, facilita el acceso a toda la

información, permitiendo optimizar

las decisiones en el proyecto.



… PROCESOS



Visualización 3D & 4D

Coordinación

Cuantificación

TípicaVisión
Software

Hardware

Entrenamiento

ESTÁNDARES

WORKFLOWS

COLABORACIÓN

CAMBIOS DE GESTIÓN

DATOS CONSISTENTES

PLANIFICACION DETALLADA

INFORMACION DE GESTION

METRICAS

ANÁLISIS

CONSTRUCTIBILIDAD

INFORMACIÓN

DATOS

COSTOS

ESTUDIO DE CAMPOB
IM
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PROCESOS



Simulación y Visualización

Coordinación y Colaboración

Procesos Inteligentes

USO DE MODELOS RICOS EN DATOS



SOLUCIÓN BIM

Flujo de Trabajo Eficiente

Mayor Previsibilidad

Mejores Resultados de Proyectos

Tomas de decisions a tiempo



PROCESO BIM

Diseño Preliminar

Planificación

Diseño

ConstrucciónGestión



Es un proceso que comienza por la creación de un modelo
de diseño 3D inteligente

Posteriormente se utiliza ese modelo para facilitar
la coordinación, 
simulación, 
visualización
mejorar la manera de planificar, 
diseñar, 
construir y 
administrar los proyectos.

MANTENERNOS COMPETITIVOS
Podemos sobrevivir sin BIM?



FLUJO DE TRABAJO

PLANIFICACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN

Aerial photos

Digital Terrain

Altimetry

GIS

Infraworks

Civil 3D

Revit ArchitectureRevit Structure

Revit MEP

Naviswork

Inventor



Diseño Diseño Colaborativo Entregables

FLUJO DE TRABAJO

Infraworks

Civil 3D

Revit

IMX, SQLITE

RCP, RCS

DWG, ADSK

DWG, XML

IFC, RVT

IMX, XML

Inventor

SAT, IGES

RFA, ADSK, DWG

Naviswork

A360 /BIM 360

Fuzor

3dMax-Showcase

DWG

PDF

XLS

RVT

IFC, COBIE, iMODEL

Abaqus (.SAT), 

Ansys (.SAT), 

SAP 2000 (.SAT)



BIM – INFRAWORKS



REUNIONES DE COORDINACIÓN



3D a 7D

Información del modelo
Modelo 

aprobado
Diseño del Modelo Construcción del Modelo
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Modelo 
aprobado

Diseño

Concepto Documentación

Construcción

Diseño 
Conceptual

Estimar 
modelo

Crear 
modelo

Reportes

Análisis 
Energético

Análisis del 
ciclo de vida

Modelo 
Estructural

Modelos 
MEP

Detección de 
Interferencias

Computo de 
Materiales

Documentación 
de construcción

Integranción
de tiempos

Reportes Costo 
Estimado

Manual de 
Procedimientos

Planificación

3D Modelo
4D Programación
5D Control de Costos
6D Sustentabilidad
7D Mantenimiento



MODELO 4D (SEQUENCIA CONSTRUCTIVA)



BIM - PROTOCOLO



La parte clave de la E202 es la definición 

de dos conceptos fundamentales:

•Level of Development (LOD)

•Model Element Author (MEA)

AIA E202-2008: Building Information Modeling Protocol Exhibit

BIM - PROTOCOLO



NIVELES DE DESARROLLO – LOD (AIA)

LOD 100 –Diseño Conceptual – Representación genérica

LOD 200 –Diseño Esquemático

LOD 300 – Forma, ubicación, tamaño, orientación. 

LOD 400 –Documentos de Fabricación
Shop Drawings

LOD 500 – Modelo verificado sobre el terreno, con 
información no gráficapara Mantenimiento

LOD 350 – Objetos específicos, interfaces con otros sistemas. 
Incluye información no gráfica



Model Element Author (MEA) - Matriz

Project Name: BIM Collaboration Matrix (last update 7/19/2011)

Discipline / Model Name Company Office Location BIM/CAD Software Software Version Model Coordinator
Number of 

Models
Last Model Update

MWH Buenos Aires Revit Arch

MWH Buenos Aires Revit Arch

MWH Buenos Aires Civil 3D

MWH Buenos Aires Revit Structure 

MWH Buenos Aires Revit Structure 

MWH Buenos Aires Revit Structure 

MWH Buenos Aires Revit Structure 

MWH Buenos Aires Revit Structure 

MWH Chicago Revit Structure 

MWH Chicago Revit Structure 

MWH Chicago Revit Structure 

MWH Chicago Revit Structure 

MWH Chicago Revit Structure 

MWH Chicago Revit Structure 

IV Group Netherlands Tekla Xsteel - IFC - RVT

IV Group Netherlands Tekla Xsteel - IFC - RVT

Tetra Tech Bellevue Revit Structure 

Tetra Tech Bellevue Revit Structure 

MWH Chicago Revit MEP 

MWH Chicago Revit MEP 

MWH Buenos Aires Revit MEP 

MWH Buenos Aires Revit MEP 

MWH Chicago AutoCAD Electrical

Sembenelli Milan MicroStation InRoads

Sembenelli Milan MicroStation InRoads



BIM – CAD MANUAL

../MWH/Standares/MWH - BIM-CAD Standards.pdf
../MWH/Standares/MWH - BIM-CAD Standards.pdf


BIM - IMPLEMENTACIÓN





Atlantic New Post-

Panamax Locks

Pacific New Post-

Panamax Locks

BIM - IMPLEMENTACIÓN

Nuevo juego de esclusas (A.C.P.).mp4
Nuevo juego de esclusas (A.C.P.).mp4


Detalles

Fases Armaduras

Planillas

DESARROLLO DEL MODELO



DATOS GLOBALES - ORGANIZACIÓN



INFORMACIÓN OFICIAL - ACONEX



ORGANIZACIÓN DE MODELOS

Atlantic Locks Complex

Lower Chamber

LH4

Upper Chamber

Middle Chamber

LH1

LH2

LH3

Pacific Locks Complex

Lock Heads 1, 2, 3, 4 (CHI-Structure) 

Lock Wall UC/MC/LC (CHI-Structure)

MEP (CHI-Mech & Elec)

Buildings (BA-Arch)

Gates P1, P3, P7 (IV)

Wing Walls, WSB Valves, Trifurcation (TT)

Lock Heads 1, 2, 3, 4 (BA-Structure) 

Lock Wall UC/MC/LC (BA-Structure)

MEP (CHI-Mech & Elec)

Buildings (BA-Arch)

Gates A3, A7 (IV)

Wing Walls, WSB Valves, Trifurcation (TT)



Estructura Piping

Excavación

INTEGRACIÓN

Arquitectura

DISCIPLINAS



Upper Chamber

Valve Tower –

Trifurcation –

Monolith

Basic Family – UE-M5

FAMILIAS - MODULO



Upper Lower Middle

1195
Hr

805 
Hr 435 

Hr

BENEFICIOS DE LA PRODUCTIVIDAD

23 Walls



Cambios!!

DISEÑOS DE CALIDAD + 
VENTAJA COMPETITIVA



Tekla Structure Revit Structure

IFC= Industry Foundation Classes. Formato de archivo basado en objetos, desarrollado por buildingSMART. 

IFC= Es un formato neutral e intercambiable para describir los datos de la industria de la construcción.

DWG

INTEROPERABILIDAD ENTRE 
DISCIPLINA

IFC



Atlantic Locks Complex 

DISEÑO COLABORATIVO



SISTEMAS

DISCIPLINAS
• SUPERFICIES
• MUROS DE HORMIGON
• ESTRUCTURAS DE COMPUERTAS
• TUBERÍAS MECÁNICAS
• DUCTOS ELECTRICOS
• DRENAJES PLUVIALES
• DRENAJES SUPERFICIALES
• POSTES LUMÍNICOS
• INFRAESTRUCTURA
• MUROS DE RETENCIÓN



Model Section – Upper Chamber



COORDINACIÓN - NAVISWORK



COORDINACIÓN - NAVISWORK
• REPORTE DE INTERFERENCIAS

– AREA RESPONSABLE
– ACCIÓN



DOCUMENTACIÓN
IMPRESIÓN A PDF - DWG



DOCUMENTACIÓN
DWF DESDE REVIT



PARÁMETROS COMPARTIDOS



REVIT & NAVISWORK

Revit MEP

Navisworks Manage

ID de elemento (será el mismo en Revit, 

Navisworks y base de datos de Access)



CANAL DE PANAMA



MODELO - CONSTRUCCIÓN



MODELO - CONSTRUCCIÓN



MODELO - CONSTRUCCIÓN



MODELO - CONSTRUCCIÓN









La Transición a BIM

Es una decisión de negocios

Es una decisión de Gestión

Es un proceso de Cambio



2012 Publicación deAutodesk.

67% de todos los usuarios de la infraestructura 
reportar un ROI positivo, superior al 63%

Beneficios:

• La reducción de los conflictos y los cambios

• Mejora de la calidad del proyecto

• Mejor previsibilidad de los resultados del 
proyecto

EL VALOR DE BIM



EL VALOR DE BIM



EL VALOR DE BIM


